

## 17.7.20 Protokoll Projekt Machbarkeitsstudie

### Teilnehmer

Micha Bakonyi, Moritz Orbach, Urs Mauk, Nicole Wolf

Entschuldigt:

Details zu den einzelnen Punkten siehe [Deck in Nextcloud](#).

### Agenda

#### Kick Off

#### Dokumente

Zeitplan: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/1117318>

Protokolle: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/1042035>

Zeiterfassung: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/1087819>

Anbieter Kriterien: <https://fairkom.net/nextcloud/index.php/s/GmHjokrc2L7sAfb>

Anbieter Kostenvergleich: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/834010>

Konzept: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/162090>

#### Nächste Schritte + Aufgabenverteilung

- Hosting + Softwares
  1. **Kriterien Softwares Finalisierung?**
  1. **Softwaretests?**
  2. Pflichtenheft/Szenario beschreiben
  3. Mit anderen Organisationen austauschen bzgl. geteilter Infrastruktur
  4. Offene Punkte aus Kriterien bei Hostern abfragen
  5. Angebote von Hostern sichten
  6. Hostervorschlag erarbeiten für KO
  7. Vorschlag mit KO besprechen
  8. Nachbereitung KO-Austausch
  9. Finale Entscheidung durch KO
- CSA-Softwaretest
  - regelm. Austausch
  - Veröffentlichung Übersicht
  - ggf. Finanzierung durch Projektförderung anstoßen

- ggf. gemeinsame Entwicklung

## Finanzen

Wieviele Stunden wendet Flo monatlich für Administration Nextcloud auf + wieviel hat er für die vergangenen Monate aufgewendet? -> er denkt drüber nach.

## Rechnungsstellung

Alle 2 Monate je nach Aufwände.

## Mattermost

verschoben auf nä. Treffen

## Konsolidierung NH-Projekt und Rentenbankprojekt

verschoben auf nä. Treffen

## Test OpenProject

verschoben auf nä. Treffen

## CSA-Softwares

<https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42/card/318>

verschoben auf nä. Treffen