

## Protokoll 31.7.20 09:00 Uhr – Projekt Machbarkeitsstudie

### Teilnehmer

Florian Schönbeck, Moritz Orbach, Nicole Wolf  
Entschuldigt: Micha Bakonyi

Abwesend: Urs Mauk,

### Dokumente

Zeitplan: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/1117318>

Wurde ergänzt

Protokolle: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/1042035>

Aufgaben: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42>

Zeiterfassung: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/1087819>

Kriterien Anbieter: <https://fairkom.net/nextcloud/index.php/s/G6q4T7oEHZs7tc6>

Kriterien Softwares: <https://fairkom.net/nextcloud/index.php/s/wy3wLDxmzT74myG>

Anbieter Kostenvergleich: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/834010>

Konzept: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/162090>

Verfügbare Software: [interner Link](#) [öffentlicher Link](#)

## Agenda

### Nächste Schritte + Aufgabenverteilung

-> Verantwortlichkeiten und Deadlines unklar

- Hosting + Softwares
  1. Fortführung angefangener Prozesse
    - i. Kriterien Finalisierung (Micha und Nicole)
    - ii. Erprobung u. Bewertung digitaler Anwendungen (Ergebnisse in der Liste "Verfügbare Software")
      - > Vorgehen noch nicht klar
      - > Liste enthält viel, was nicht verwendet werden soll,
      - > In der Liste fehlt einiges, was gebraucht wird
      - > Benötigt wird ein Abgleich
      - > Erweiterung der Liste um Art des Tools
      - > Warum sind VPN-Anbieter in der Liste? (Als Beispiele für Unklarheit)

-> Nächste Schritte?

- \* Liste aller Tools (Art), die benötigt werden für IT Infrastruktur (Micha)
- \* Abgleich mit Sammlung "Verfügbare Software"
- \* Recherche für fehlende Tools

To-do Nicole: Klärung mit Micha

iii. Szenarien beschreiben

- > verwendete lokale Software/VPN beeinflusst ggf. auch das Szenario
- > Flo will im Anschluss an Meeting drüber schauen und weiter daran arbeiten
- > Klärungsbedarf am nächsten Freitag ansprechen/klären

iv. Mit anderen Organisationen austauschen bzgl. geteilter Infrastruktur

- > Soll es einen Gesprächsleitfaden geben?
- > Wo soll Rückmeldung gesammelt werden?
- > Was soll genau abgefragt werden?

2. Offene Punkte aus Kriterien bei Hostern abfragen

- > Bis wann muss das erledigt sein?

3. Angebote von Hostern sichten

4. Hostervorschlag erarbeiten für KO (KO=Koordination des Netzwerks)

5. Vorschlag mit KO besprechen

6. Nachbereitung KO-Austausch

7. Finale Entscheidung durch KO

• CSA-Softwaretest (CSA=Community Supported Agriculture) : Verwaltungssoftware

o regelm. Austausch

- > Montagstermin, hier ist für die Beteiligten noch das Ziel unklar,
- > zum nächsten Termin über das gemeinsame Verständnis sprechen,
- > für Flo geht es mehr ums technisches Level
- > konkrete Ziele formulieren, am besten vor dem 17 Uhr Termin
- > Moritz: Software für die eigene Lösung finden, Vision: Netzwerk Solawi empfiehlt eine nachhaltige Lösung und bietet sie an
- > offene Fragen, die man stellen sollte
- > Wer ist bereit seine eigene Software aufzugeben und stattdessen an gemeinsames Projekt zu arbeiten?
- > "nur" universelle Schnittstelle denkbar? Microservices
- > was ist die gemeinsame Basis, welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung.
- > lieber für eine Software entscheiden, dafür notwendige Antworten:
  - Mit wem kann man gut kooperieren, wer hat dazu Interesse/Lust, wer ist bereit ggf. auch etwas aufzugeben, was sind deren Visionen/Ziele

- > Flo: kein entweder/oder, eher Richtung gemeinsame Datenbankstruktur
- > gemeinsame Entwicklung von allgemeingültigen Teilen und Austauschbarkeit von Modulen
- > Einsatz niederschwelliger Technologien, kleinteilige Services, einfache sparsames Frameworks
- > Design nachhaltig, Ressourceneffizienz und weitere Kriterien als Thema

- o Veröffentlichung Übersicht
  - >
- o ggf. Finanzierung durch Projektförderung anstoßen
- o ggf. gemeinsame Entwicklung

## Rechnungsstellung

Info: die Rechnungsstellung muss ab August alle 2 Monate erfolgen, da in diesen Zeiträumen Mittel von der Rentenbank abgerufen werden.

## Konsolidierung NH-Projekt und Rentenbankprojekt

Info: NW und MB sind dabei, die Kriterien abzugleichen, sodass wir möglichst eine einheitliche Matrix für Anbieter und Softwares am Start haben.

## Finanzen

Wie viele Stunden wendet Flo monatlich für Administration Nextcloud auf + wieviel hat er für die vergangenen Monate aufgewendet? -> Flo, bitte Feedback geben.

Info: 300,- für Fahrtkostenerstattung im Antrag genannt, diese stehen also nicht für Honorare zur Verfügung. Somit bleiben 7530,- für alle außer Micha

## Zeitplan

Aufgabe für Nicole: Zeitplan muss um MS erweitert werden: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42/card/366>

—> ist erledigt

## Test OpenProject

Das Netzwerk braucht ein PM-Tool, was ggf. auch für das KK interessant sein könnte. Hat Flo oder/und Moritz Zeit und Lust, die Community-Version von <https://www.openproject.org/de/> zu installieren? Nur, wenn nicht zu viel Aufwand.

-> Macht Moritz gerne als Test bis nächsten Freitag

## Szenarien beschreiben

Aufgabe für alle: Wir brauchen zwei bis vier abstrahiert deklinierte Szenarien, die beschreiben, was eine technisch-organisatorische Infrastruktur leisten muss, wenn die Infrastruktur entweder vom Netzwerk gegenüber den Solawis bereitgestellt wird oder die Abwicklung zwischen Solawi und SaaS-Dienstleister direkt erfolgt oder es eine Mischung gibt oder die Infrastruktur von den Solawis eigenständig betrieben wird. Am besten wir fangen mit Szenario 1 aus dem Konzeptdokument an: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/162090> da dieses am realistischsten ist. Ggf. beschränken wir uns auch nur erst mal darauf.

## CSA-Softwares

<https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42/card/318>

Nichts zu tun, Task läuft.