

Protokoll 28.8.20, 09:00 Uhr – Projekt Machbarkeitsstudie

Teilnehmer

Moritz Orbach, Nicole Wolf, Micha Bakonyi

Entschuldigt: Urs Mauk, Florian Schönbeck

Dokumente

Zeitplan: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/1117318>

Urlaubszeiten: <https://cloud.kartoffelkombinat.de/index.php/s/SAqB26yaEzfCBQ4>

Protokolle: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/1042035>

Aufgaben: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42>

Zeiterfassung: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/1087819>

Kriterien Anbieter: <https://fairkom.net/nextcloud/index.php/s/G6q4T7oEHZs7tc6>

Kriterien Softwares: <https://fairkom.net/nextcloud/index.php/s/wy3wLDxmzT74myG>

Anbieter Kostenvergleich: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/834010>

Konzept: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/162090>

Verfügbare Software: [interner Link](#) [öffentlicher Link](#)

Organisationen: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/282351>

Agenda

Strukturierter Austausch mit anderen Organisationen

<https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42/card/278>

Nicole kümmert sich drum, den Gesprächsleitfaden zu finalisieren + die Orgas schon anzuschreiben. Ggf. führt sie die Gespräche selbst, ggf. zusammen mit einem vom Team.

Szenarien beschreiben

Moritz hat mit Szenarien begonnen. Der Abschnitt wird in einer separaten Datei bearbeitet und anschließend ins Gesamtdokument eingefügt.

Erste Abstimmung zwischen Moritz und Micha ist erfolgt, Moritz überarbeitet basierend darauf die Datei.

(Aufgabe <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42/card/367>): Wir brauchen zwei bis vier abstrahiert deklinierte Szenarien, die beschreiben, was eine technisch-organisatorische Infrastruktur leisten muss, wenn die Infrastruktur entweder vom Netzwerk gegenüber den Solawis bereitgestellt wird oder die Abwicklung zwischen Solawi und SaaS-Dienstleister direkt erfolgt oder es eine Mischung gibt oder die Infrastruktur von den Solawis eigenständig betrieben wird.

<https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/f/162090>

Kriterienkatalog

Nichts passiert diese Woche.

Nächste Schritte: Ausschluss-Kriterien hervorheben, ggf. neu anordnen. (Werden diese nicht erfüllt, müssen weitere Kriterien nicht erfüllt werden.)

(Aufgabe: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42/card/385>)

Software: <https://fairkom.net/nextcloud/index.php/apps/onlyoffice/5642315?filePath=%2FKriterien-Software.ods>

Anbieter: <https://fairkom.net/nextcloud/index.php/apps/onlyoffice/4324202?filePath=%2FKriterien-Anbieter.ods>

Erprobung u. Bewertung digitaler Anwendungen

Nichts passiert diese Woche.

(Aufgabe: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42/card/383>)

Nachdem wir das Szenario grob beschrieben haben, können wir die Erprobung durchführen und schauen, welche Softwares infrage kommen und den Kriterien entsprechen, wie auch in das Szenario passen.)

Test OpenProject

<https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42/card/357>

MB und MO testen OpenProject. Erster Eindruck: sehr intuitiv + stabil, lediglich kleinere Bugs.

Finanzen

Wie viele Stunden wendet Flo monatlich für Administration Nextcloud auf + wie viel hat er für die vergangenen Monate aufgewendet? -> Flo gibt Micha bis kommende TK Feedback

-> noch offen!

Test Solawi-Softwares

<https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42/card/318>

Wir hatten am 26.8. einen Call, Protokoll folgt.

Noch nicht zugewiesene Arbeitspakete

1. Strukturierter Austausch mit anderen Organisationen: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42/card/278>
2. Abfrage Bedarf solidarischer Betriebe: <https://cloud.solidarische-landwirtschaft.org/index.php/apps/deck/#/board/42/card/359>
3. Abfrage Kriterienkatalog bei Anbietern
4. Angebote von Hostern sichten
5. Hoster-Vorschlag erarbeiten für KO (KO=Koordination des Netzwerks)
6. Vorschlag mit KO besprechen
7. Nachbereitung KO-Austausch
8. Finale Entscheidung durch KO